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Obec Chrastany, Chrastany 79, 373 04 Chrastany, IC : 00245003

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Obéanského zakoniku &, 89/2012 Sb. v platném
zneni na stavebni zakazku (dale jen ,Obcansky zakonik")

I. Smluvni strany

I.1  Objednatel:

Obec Chrast'any

statutarni zastupce: starosta obce, pan Mar. Josef Vomacka
adresa sidla: Chrastany 79, 373 04 Chrastany u Tyna nad Vitavou
IC: 00245003

DIC: CZ00245003

datova schranka ID: vwsby3m

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 4022231/0100

telefon/fax: 385 727 149

maobil (starosta): 724 157 954

e-mail: starosta@chrastany.eu

dale jen objednatel
Zastupce objednatele ve vécech technickych:

bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté

.2 Zhotovitel:

»odruzeni vodovod Chrastany*
na zakladé spolecenske smlouvy ze dne 27. 1. 2016

spoleénik 1 — vedouci sdruzeni: ALSTAP s.r.o.

se sidlem: V Korytech 972/12, 100 00 Praha

spisova znacka: C 158986 vedena u Méstského soudu v Praze
IC: 29000238

DIC: CZ29000238

zastoupeny: Ladislavem Patkem, jednatelem spoleénosti
datova schranka ID: 8iyg392

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
registrovany bankovni Gcet spolehliveho platce uréeny ke zverejnéni: 268743198/0300
telefon; 222 362 440

e-mail: info@alstap.cz

spolecnik 2: DAICH spol. s r.o.

se sidlem: Zelezna 366, 390 02 Tabor

spisova znacka: C 429 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich
IC: 42407559

DIC: CZ42407559

zastoupeny: Tomasem Kfizkem, jednatelem spolecnosti

datova schranka ID: 4pixsy6

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Tabor

registrovany bankovni Gcet spolehlivého platce uréeny ke zvefejnéni: 240546301/0100
telefon: 607 961 656

e-mail: info@daich.cz

dale jen zhotovitel
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Pi fizeni stavebni zakazky (realizaci dila), zejména projednavani a potvrzovani technického
reseni, projednavani a potvrzovani zmén dila, pfedkladani a projednavani dodatki na zakladé
zmeén dila, potvrzovani postupu praci, potvrzovani soupist provedenych praci a zjistovacich
protokoll, potvrzovani zapist o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho asti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:
ve vécech smluvnich — Ladislav Paték (tel. 777 658 159)
ve vécech technickych — Ing. Petr Kozelka (tel. 724 056 544)
za objednatele:
ve vécech smluvnich — Mgr. Josef Vomacka, starosta obce (tel. 724 157 954)
technicky dozor objednatele (TDI) — bude uveden v zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté

Zhotovitel prohlasuje, Ze osoby odpovédné za vedeni a realizaci pfislusnych stavebnich praci
a odborné zpusobilé osoby jsou:

stavbyvedouci povéreny vedenim stavby — Ing. Petr Kozelka (tel. 724 056 544)

technolog svarovani — Ing. Jifi Slanina (tel. 602 226 535)

svaret plastl — Michal Bohag (tel. 731 623 611)

II. Pfedmét pinéni

1.1

1.2

.3

1.4

1.5
1.6

Predmétem pinéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen dila)

,Vodovod Chrastany*

v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky, kterou tvori:

+ projektova dokumentace ,Vodovod Chrastany”, soupis stavebnich praci a dodavek, soupis
ostatnich a vedlej$ich nakladl; zpracoval: Projekta Tabor s.r.o., Flignerova 859, 390 02
Tabor

- zadavaci podminky vefejné zakazky evidenéni &islo 527639; zpracoval: STAVEBNI
PORADNA, spol. s r.0., Prub&zna 48, 370 04 Ceské Budéjovice

a dle nabidky zhotovitele ze dne 9. 2. 2016.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami, pfijatou nabidkou zhotovitele,
predanou schvalenou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim,
pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dobé& podpisu smlouvy a v souladu se stavebnim
zakonem a podminkami poskytovatele dotace. Projektovou dokumentaci obdrzi zhotovitel
v poctu 2 paré pfi podpisu smlouvy.

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletng, kvalitné a v dohodnutém terminu podie
objednatelem predané a zhotovitelem pfevzaté projektové dokumentace, ktera je soucasti
zadavacl dokumentace zakazky. Veskeré materidly a dodavky ke zhotoveni dila zajisti
zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym podminkam a
projektové dokumentaci. Dilo bude provedeno v kvalité, ktera je urtena k provedeni dila
pfevzatou projektovou dokumentaci, vsouladu se vsemi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, platnymi technlckymt normami CSN, evropskymi normami a touto smlouvou.
Zhotovitel provede dilo na své nebezpeci,

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, podrobnymi podminkami
zadavaci dokumentace vefejné zakazky, vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zapisy
a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadrenimi vefejnopravnich
organu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za nej dohodnutou cenu.

Mistem plnéni je k.u. Chrastany, Drazic ( Chrastané NUTS CZ0311544591, ZUJ 544591,
Drazi& — NUTS CZ0311549371, ZUJ 549371, okres Ceské Budgjovice).
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lll. Zmény dila

.1

.2

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zmé&nam, doplfikiim, nebo rozsifeni pfedmeétu plnéni na
zakladé pozadavku objednatele nebo tak vyplyne z podminek pfi provadéni dila nebo z vad
zadévaci projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmen, dopliku
nebo rozéifeni, Po ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila na zakladé provedeného
jednaciho fizeni bez uverejnéni (viz § 23 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach) a
tedy po dosazeni cenové dohody v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb., O cenach, bude
nova cena dila upravena dodatkem ke smlouvé o dilo. Ocenéni bude provedeno dle
jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila, a pokud to neni mozné, tak podie
zhotovitelem navrhovanych cen z prislusnych katalogt URS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno
platnych pro pfislusny rok vystavby.

V pfipadé, #e rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud v prubéhu
provadéni dila dojde ke zjisténi, Ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a
funké&nosti dila byly dodény v mensim rozsahu, mnoZstvi nebo cené, pak se celkova cena dila
adekvatnim zpusobem snizi (tzv. ménéeprace).

IV. Doba pInéni

V.1

V.2

V.3

V.4

IV.5

V.6

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:

» zahajeni stavebnich praci: do 5 pracovnich dnu

« dokondeni stavebnich praci: do 12 mésicl

vée poéitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila.

Tato smlouva nezaklada narok zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni
dle tohoto &lanku nezaklada zhotoviteli jakékoliv naroky viéi objednateli. V pripade, ze
zhotovitel zahdji provadéni dila nebo provede ¢ast dila bez protokolarniho prevzeti a predani
staveni§té, nebude mit v(é&i objednateli narok na thradu takové &asti ceny dila ani nakladd,
vynaloZenych na realizaci dané casti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se v dusledku
takovych praci zvyéi hodnota majetku objednatele. Bude vSak opravnen odmontovat a odvezt
ze staveniété vée, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil nebo namontoval, a to
v pfipadé, Ze s tim nesniZi hodnota majetku objednatele oproti stavu v dobé uzavieni této

smlouvy.

Dilo se povazuje za dokonéené jeho pfedanim a prevzetim, o kierém se poridi pisemny
protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze dilo pfejima, je soucasti
pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, Ze dilo vykazuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplUsobem neomezuji. V takovém prfipadé se o techto
vadach a nedodélcich pofidi pisemny protokol i s uvedenim terminu jejich odstraneni.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni staveniste,
prosto prav tieti osoby, které by branily provadéni dila nejpozdéji do terminu stanoveného
touto smlouvou pro zahajeni praci. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisteé a pfedat je
objednateli prosté zafizeni staveni§té, zbytki materialu, necistot, odpad( a dal$ich pozUstatk(
stavebni éinnosti nejpozdéji do 15 dnl po fadném dokonéeni a pfedani dila objednateli.

Zahajeni a ukonéeni praci na dile je vazano na vtasné pfidéleni financnich prostfedku a
zajisténi dalsich zdroju pro financovani dila. Pfipadné prodlouzeni terminu dokonceni dila
bude feseno pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Lhita vystavby se prodiuzuje o dobu nutného pferuseni praci pfi pusobeni vyssi moci a
odstrafiovani nasledk( jejiho plsobeni, které znemoziuji provadeni dila. Preruseni praci pro
plsobeni vy$&i moci se zaznamenava do stavebniho deniku.
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IV.7 Lhuta vystavby se prodluzuje o dobu nutného pferudeni praci pfi nevhodnych klimatickych

podminkach (zejména trvaly dést, snézeni, mraz). Preruseni praci pro nevhodné klimatické
podminky se zaznamenava do stavebniho deniku.

V. Cena dila

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. Il této
smlouvy jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu vystavby s vyjimkou pfipadl
stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a zisk
zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni pinéni dila, ve smyslu této smlouvy a zadavaci
dokumentace.

S0 01 Vodovod 14 727 125,- K&
SO 02 Ostatni naklady ) 1776 317,- K&
Celkova cena dila bez DPH 16 503 442,- Ké
DPH 21% 3465 723,- K&
Celkova cena vcetné DPH 19 969 165,- K&

Dan z pfidané hodnoty je ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpisu, povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo zdanitelné plnéni
uskutecnéno.

Cena dila je deklarovana jako cena nejvySe pfipustna a lze ji ménit pouze pisemnym
dodatkem ktéto smlouvé. Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira nebezpeci zmeny
okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 ObCanskeho zakoniku.

Objednatelem budou nad ramec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, které si zcela
prokazatelné pisemné objednal zastupce objednatele ve vécech smiuvnich. Po ocenéni
objednanych praci zhotovitelem dila na zakladé provedeneho jednaciho fizeni bez uverejnéni
(viz § 23 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach) a tedy po dosaZeni cenové dohody,
v souladu se zakonem &is. 526/1990 Sb. O cenach, bude nova cena dila upravena dodatkem
ke smlouvé o dilo. Jednotkové ceny uvedené v polozkovem rozpoétu nabidky (ocenéném
soupisu praci a dodavek z nabidky) jsou pevné po celou dobu provadéni stavebnich praci.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci je stanoven tento zavazny zpusob ocefovani — tam, kde
nelze vyuzit jednotkovych cen z nabidky, budou pro stanoveni téchte cen vyuZivany ceny
z pfislusnych katalogti URS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platnych pro pfislusny rok
vystavby a to v cenové Urovni platné v dobé realizace vicepraci.

VI. Fakturace a ;:;Inéni

VI

VI.2

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v élanku V.1. na zakladé dilCich danovych dokladl (dale
téz faktur') vystavenych zhotovitelem 1x mésicné. Provedené prace az do 90% celkove ceny
dila budou zhotovitelem U&tovany postupné, a to na zakladé objednatelem pisemne
potvrzeného a odsouhlaseného soupisu rfadné provedenych praci a dodavek. Zbylych 10%
celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vylctovat po fadném dokonceni a
pfedani dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodelkl dila.

Splatnost diléich danovych dokladu je 30 kalendafnich dnl od data doru¢eni bezvadného
Ucetniho dokladu objednateli.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

starosta@chrastany.eu, tel /fax 385 727 149 4 smlouva o dilo



VI.3

V1.4

VIS

VI.6

VL7

V1.8

VIS

Obec Chrastany, Chrastany 79, 373 04 Chrastany, IC ; 00245003

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura — danovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které
nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vécech technickych odsouhlaseny, je
objednatel opravnén fakturu odmitnout a poZadovat opravu fakturované castky. Nove
vystavena opravena faktura bude mit splatnost rovnéz 30 dnu od data doruceni objednateli.
Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici neodsouhlasené prace a
dodavky uplatiovat zadné majetkové sankce.

Objednatel mize vratit dariovy doklad — fakturu v pfipadé, kdy danovy doklad vykazuje
formalni nedostatky nebo nevzniklo pravo na vystaveni takového danového dokladu na

pfisluénou Eastku.

Koneénou fakturu — darovy doklad vystavi zhotovitel po radném dokonceni praci. Pravo
vystavit kone¢nou fakturu — dafovy doklad vznika podpisem zavérecného zjistovaciho
protokolu, na zakladé soupisu skutec¢né a fadné provedenych praci (pfiloha zjistovaciho
protokelu) a zapisem o predani a pfevzeti dila.

Splatnost kone¢né faktury — dafového dokladu je 30 kalendarnich dnu od data doruceni
bezvadného Ucetniho dokladu objednateli.

Pro Géely poskytnuté dotace je projekt rozdélen na uznatelné a neuznatelné naklady.
Zhotovitel se zavazuje vystavit danové doklady samostatné vzdy pro uznatelnou a
neuznatelnou ¢ast, a to dle pokynu objednatele.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné c¢astky nebo jeji casti delsim 60 kalendarnich
dnll, mize zhotovitel pferusit prace. Pfitom je povinen prace znovu zahajit do 7 kalendarnich
dnll poté, kdy objednatel uhradil dluznou ¢astku. O dobu pferuseni praci se potom prodluzuje
lhita pro dokonceni dila. Kromé toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné naklady,
které vzniknou pferusenim praci. Tuto skutecnost je povinen uvést do stavebniho deniku.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delim 90 kalendainich dnu, mize
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avéak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem
pisemné& upozornil a poskytl odpovidajici Ihatu k naprave.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pripadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za nej ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
?e neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit (ctované casti ceny
dila co do &astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na Ucet spravce dané.
Poukazanim pfisluéné &astky na tcet spravce dané se v dané ¢asti bude povazovat Gctovana
¢astka za uhrazenou.

VIl. Provadéni dila

Vi1

Vil.2

O podstatnych zalezitostech v prib&hu provadéni dila vede zhotovitel stavebni denik dle §
157 odst, 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisii a § 6 vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni
denik musi byt pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadénych praci,
osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadeéni dila.

Kromé& zapist podle VII.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z pfedani stavenisté,
zapisy o zahajeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o pfipadnych technickych zménach
feseni, zaménach materialli, zapisy o kontrolach apod. Zapisy do stavebniho deniku budou
provadény ze strany zastupce zhotovitele kazdy den, ¢itelné a v pfislusnem poctu kopii. V
pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku, ktery bude informovat o rozhodnuti o zméné vigi
projektové dokumentaci, nebude opatfen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabydou tyto
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zmény platnosti ani Géinnosti. Zapisem do stavebniho deniku nemuze byt rozsifen predmét
dila.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prapisy, jednim uréenym pro osobu povéfenou
objednatelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za uc¢elem archivace,
na dobu nejméné deseti let od kolaudace stavby. Original deniku preda zhotovitel objednateli
spolu s dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro posouzeni
okolnosti, jichZz se zapis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zapisiim ve stavebnim deniku
vyjadruji ve Ih(té do 3 pracovnich dni od provedeni zapist druhou stranou. Zapisem ve
stavebnim deniku nelze ménit ustanoveni této smlouvy (veskeré zmény a dopinéni této
smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami). Nevyjadfi-li se v této Ihuté ma se za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Ke kontrole praci, materialii a konstrukci, které budou v dalsim prubéhu praci zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 5 pracovnich dnu pred jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku a
soucasné o této vyzvé uvedomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole
pres véasné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li
objednatel pozadovat dodatecéné jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na
naklady objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, ze prace nebyly radné provedeny, nese
veskere naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro spinéni zakazky potfebné spoluprace
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskute¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se
uskutecni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla tydné.

Technicky dozor objednatele nad zhotovovanim dila provadi fyzicka &i pravnicka osoba,
kterou objednatel touto Cinnosti povefi a za timto Gcelem ji zmocni (je-li takové osoby). O
povefeni a zmocnéni osoby technickym dozorem dila informuje objednatel bez zbytecného
odkladu zhotovitele a ozfejmi mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby. Zhotovitel je
povinen v rozsahu opravnéni a zmocnéeni TDI jednat s TDI namisto objednatele ve véech
zalezitostech souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila a pfipadné se fidit pokyny

TDI.

Objednatel muze kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci na TD| a takovou delegaci pravomoci mize také kdykoliv zrusit. O
delegaci Ci zruSseni delegace pravomoci je objednatel povinen bez zbyteéného odkladu

vyrozumet zhotovitele,

Neni-li rozsah opravnéni TDI objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle ¢l. VII.7, ma
se za to, Zze TDI je opravnén ke véem pravnim jednanim ve vécech technickych (vyjma
rozsifeni pfedmétu dila), které je opravnén &init na zakladé smlouvy objednatel, pokud ze
zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze musi takovy krok s objednatelem
predem projednat.

VII.10 TDI ma pravo poZadovat na zhotoviteli, aby z (¢asti na provadéni dila okamzité vyloucil

pracovnika zhotovitele, ktery se podle nazoru TDI| nechova fadne, je nekompetentni nebo
nedbaly, neplini Fadné své povinnosti, nebo jehoZ pfitomnost je z jinych duvodi die nazoru TDI
nezadouci. Osoba takto oznacend nesmi byt pripusténa k Gcasti na provadéni dila bez
souhlasu TDI. Jakakoliv osoba vyloucena z Ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem
nahrazena v co nejkratim terminu.

VII.11 Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, respektive TDI, nezprostuje

zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

VII.12 Pravo objednatele pisemné zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech tykajicich se této

smlouvy tieti osobu véetné& TDI neni dotéeno.
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VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezvisle na kontrole provadéné objednatelem).

VIl.14 Zhotovitel v pribéhu celé stavby zajisti vsechna potfebna organizacni, technicka event.
technologicka a bezpeénostni opatieni pro fadné zabezpeceni praci a stavby vé. mist
dotéenych stavbou. Dale ugini véechny nezbytné kroky pro ochranu Zivotniho prostiedi a pro
zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z platného stavebniho povoleni nebo jinych dokladu
tykajicich se stavby.

VII.15 Pfed zahajenim praci zabezpeéi zhotovitel vytyeni veskerych inzenyrskych siti a zajisti
jejich fadnou ochranu v priibéhu stavebnich praci a spinéni podminek stanovenych spravci
inzenyrskych siti. Pokud dojde k protokolarnimu pfedani a zp&tnému prevzeti jejich spravci,
budou protokoly soucasti dokumentace o provadéni stavby. V pripade poskozeni
inzenyrskych siti nese veskeré naklady spojené s jejich opravou a Skodami vzniklymi v
pfiginné souvislosti se $kodni udalosti, jako je napf. preruseni dodavky el.energie, zhotovitel.

VII.16 Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila bude dodrZovat predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, hygienické a pozarni pfedpisy a bude provadét soustavnou kontrolu
bezpeénosti prace. Za dodrzovani uvedenych pfedpist v misté provadéni dila vcetné
veskerych &innosti souvisejicich s provadénim dila nese odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za to, Ze osoby vykonavajici prace a ¢innosti souvisejici s provadénim dila jsou
vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potiebnymi pomuckami podle druhu
vykonavané prace a rizik s touto éinnosti spojenych.

VII.17 Zhotovitel zabezpeci projednani souhlasu k zvidstnimu uZivani komunikaci a ploch
dotéenych vystavbou, Dale zajisti dopravni znaceni k pfipadnym dopravnim omezenim,
kontrolu a Gdrzbu znaéenl, pfemistovani dle potfeby a nasledné neprodlené odstranéni po
uplynuti divodl jejich aktualni instalace. Za uzivani vefejnych event. dal$ich vymezenych
ploch bude zhotovitel hradit pfipadné stanovené poplatky nebo najem.

VII.18 Zhotovitel jako nedilnou souéast pinéni pfedmétu zakazky zajisti technické reseni vyjezdl
ze stavby, véetné pfipadného dopravniho feseni a jejich projednani s pfislusnymi organy
statni spravy a dotéenymi organizacemi.

VI.19 Pokud bude dilo nebo jeho &ast provadéno v obytné zastavbé, zhotovitel se zavazuje zajistit
bezpeény pristup do pfilehlych nemovitosti a umoznit jejich obsluznost pro integrovany
zachranny systém a svoz komunalniho odpadu. Zhotovitel se zavazuje umoznit v prubéhu
realizace stavby provizorni pfijezd k domim a firmam, které se nachazeji v dotéeném uzemi.

VI.20 Pokud bude dilo nebo jeho &ast provadéno v obytné zastavbé, je zhotovitel povinen
dodrzovat noéni klid. Provadét dilo nebo jeho &ast v obytné zastavbé o sobotach, nedélich a
statnich svatcich je mozné jen v dobé od 8:00 do 20:00 hodin.

VIl.21 Odvoz vytézeného a vybouraného materialu zabezpecuje a hradi zhotovitel v¢. poplatku za
jeho ulozeni na Fizenou skladku. S odpady Ize nakladat pouze zpusobem stanovenym
zakonem a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel bude pii pfejimce dila povinen predloZit doklady
prokazuijici zpsob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane zakazce.

VII.22 Zafizeni staveniété je povinen zabezpeéit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dal$imi pozadavky objednatele.

VII.23 V&echny plochy a komunikace dotéené vystavbou a eventualni Skody zplsobene v
souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy musi byt zhotovitelem po skongeni jeho praci
odstranény a uvedeny do puvodniho stavu.

VIl.24 Zhotovitel stavby se zavazuje k souginnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace
stavby a déle se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s nim po celou dobu realizace i
véechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem
povéfeny provedenim dila nebo jeho &asti. Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady
bezpeénosti prace a bezpeénost prace bude opakované porusovana, muze koordinator BOZP
vydat zakaz provadéné prace, event. vykazat osoby porusujici bezpecnost prace ze
stavenisté, event. mlZe vykazat osoby porusujici bezpeénost prace ze stavenisté a zamezit
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jim tam nadale pfistup. To plati také o poziti alkoholu ¢i psychotropnich latkach zjisténych u
osob na stavenisti. Veskeré naklady a dusledky souvisejici s pferusenim praci v této véci nese
zhotovitel.

VII.25 Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena nebo
osoba blizka. To neplati, pokud stavebni dozor provadi sam objednatel.

VII.26 Zhotovitel se zavazuje, Ze zakazku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni dalsi
zhotovitele — subdodavatele — uvedené v nabidce bez pisemného souhlasu zadavatele.
Porugeni tohoto pravidla muze byt duvodem pro odstoupeni objednatele od smlouvy. Veskeré
naklady spojené s pfipadnou zménou subdodavatelll nese zhotovitel.

VII.27 Zhotovitel je povinen pfedlozit objednavateli pisemny seznam viech svych predpokiadanych
subdodavatelll véetné vyse jejich podilu na akci a tento pribézné aktualizovat. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele, a to i subdodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizenl vefejné zakazky, pouze ze zavaznych duvodu a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele, pficemz novi subdodavatelé musi splhovat stejné (pluvodni)
pozadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje prubézné aktualizovat seznam
vsech subdodavatell véetné jejich podilu na akci.

VI.28 Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za skodu zpusobenou tretim osobam s minimalni pojistnou castkou
pojisténi odpovédnosti za skodu 15 mil. K& Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udrZovat
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dilo. Kopii pojistné smlouvy predioZi
zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti staveniste a dale na
vyZzadan| objednatele kdykoli v pribéhu provadéni stavby.

VI.29 Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné skody zplsobené jeho &innosti pfi
zhotoveni dila v plném rozsahu i tretim osobam.

VI1.30 Veskeré povinnosti vyplyvajici z vyjadfeni jednotlivych organu statni spravy a z ostatnich
stanovisek citovanych vdosud uzavienych spravnich fizenich pfenasi zadavatel
na zhotovitele stavby a tato skutec¢nost musi byt zohledné&na v nabidkové ceneé.

VII.31 Zhotovitel je povinen vidy zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynu objednatele a TDI a
na pfipadnou nevhodnost je povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele.

VII.32 Vyssi moc je definovana jako vyjimecéna udalost nebo okolnost, kterd se vymyka kontrole
smluvni strany, pred niz se tato strana nemohla priméiené chranit pfed uzavienim smlouvy o
dilo, které se strana nemulze Ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze pricist druhé
strané. Za udalost vy$3i moci se nepovazuji nepriznivé klimaticke podminky.

Vy&si moc muze zahrnovat, aviak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo

okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty (at' byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze zahraniéi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo
obcanska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami neZ je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a subdodavatelu,

d) valeéna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil
zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je vichfice, blesk, pfivalové desté povodné, zemétieseni nebo
vulkanicka aktivita apod.,

f) nové pfijata opatfeni statnich organu, zplUsobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

slarosta@chrastany.eu, tel./ffax 385 727 149 & smilouva o dilo



Obec Chrastany, Chrastany 79, 373 04 Chradtany, IC : 00245003

VIIl. Dodani dila a pfejimka

VIILA

VIIIL2

VINL3

Vill.4

VIILS

Dilo je dokon&eno protokolarnim pfedanim dila zhotovitelem a pfevzetim dila objednatelem.
Pfejimka se uskutedni na pisemnou vyzvu zhotovitele uginénou 5 kalendarnich dnt pied
zahajenim prejimky. O prib&hu a vysledku prejimky se pofidi zapis, ktery podepisi zastupci
objednatele a zhotovitele. Tento zapis je soucasti predani a prevzeti dila.

Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro Ucely spinéni zavazku
povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (ktere nebrani uzivani dila)
nejsou divodem k nepfevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze se pfi kolaudacnim Ffizeni
vyskytnou na dile vady a nedodélky, které brani uzivani dila, zavazuje se zhotovitel odstranit
tyto vady a nedodélky v dohodnuté Ihute.

Zhotovitel odpovida za to, ze hotové dilo bude funkéni a provozuschopné a bude dosahovat
parametrii stanovenych dokumentaci pro provedeni stavby. Prevzeti dila jako celku e
podminéno dosazenim véech pfedepsanych parametru.

Pfi pfejimce je zhotovitel povinen pedat objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadu
v souladu s platnym znénim zadkona o nakladéni s odpady a jeho provadécimi predpisy,
atesty materialts a vyrobku, certifikaty a prohlaseni o shodé pouzitych materiall a vyrobku,
protokoly o zkouskach, revizni zpravy, zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni,
pfipadné pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni
obsluhy, manipulaéni a provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dalsi dokumenty
potiebné ke kolaudaci a pfipadné dalsi dokumenty k budoucimu fadnému uzivani dila. Bez
pfedani téchto dokladii se dilo nepovazuje za fadné predané. Seznam pfedanych dokument(
smluvni strany sepiéi do pfedavaciho protokolu.

Pfi pfejimce predloZi zhotovitel zjiStovaci protokol véetné soupisu provedenych praci. Pokud
se pfi pfedani a prevzeti dila vyskytnou vady a nedodélky, predloZi zhotovitel tento zjistovaci
protokol po odstranéni vad a nedodélk, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodélky musi
byt odstranény v dohodnutych terminech a o odstranéni bude sepsan protokol, ktery podepidi
obé smluvni strany.

IX. Zaruka na dilo

IX.1

1X.2

IX.3

Zaruéni |hita pro uplatnéni narokl ze zévad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésicli na stavebni éast dila a 36 mésici na komunikace a
zpevnéné plochy od data radného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedodélku zji§ténych pii predani dila).

Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a
zhotovitel je podie volby objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni naklady a tak, aby dilo
udrzel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim
vad (dle ustanoveni IX.8 této smlouvy), je objednatel opravnén zajistit odstranéni vad sam ci
prostfednictvim jiného zhotovitele, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel nepfebira
zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé néslednou stavebni Cinnosti objednatele nebo
jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav objednatele dle teto smlouvy) a poruchami
inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila.

U materialll a vyrobki dopinénych samostatnym zaruénim listem vyrobce se zaruéni Ihita
sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicl.

Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporuéenym dopisem, prostiednictvim
datové schranky nebo elektronicky e-mailem. V oznameni vad musi byt vada popsana. Pokud
se bude jednat o havarii, bude vada nahlasena objednatelem zhotoviteli e-mailem a
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telefonicky a zhotovitel nastoupi k odstranéni vady ihned, nejpozdéji do 6 hodin od obdrzeni
Zpravy.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi
zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:

= jméno zastupcu smluvnich stran

* dlslo smlouvy o dilo

+ datum uplatnéni a &islo jednaci reklamace

* popis a rozsah vady a zpusob jgjiho odstranéni

= datum zahajeni a odstranéni vady

= celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

* vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla
objednateli zptisobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni
plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu pInéni a uplathovani prav z
odpovédnosti za vady.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s
odstranénim vady véetné naklada zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.

S odstrafiovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapocit okamzité po zjisténi zavady
a oznameni zhotoviteli, nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd, v pfipadé havarie (neotekavana
nahla zavada, ktera vylucuje, nebo podstatnym zplsobem ztéZuje uzivani dila) do 24 hodin,
nedohodnou-li se obé smluvni strany v kazdém konkrétnim pfipadé jinak.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila dle této smlouvy v terminu dle této
smlouvy bude objednatel opravnén nechat takové vady odstranit prostfednictvim treti osoby
na naklady zhotovitele.

1X.10 Zhotovitel se zavazuje, ze bude pribézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a testy

k prokazani kvalitativnich parametri provadéného dila.

X. Smluvni pokuty

X1

X.2

X.3

X4

X.5

X.6

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
zhotovitele s terminem dokonceni dila ve vyéi 0,2% zceny dila bez DPH za kazdy den
prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s terminem splatnosti faktur ve vysi 0,1% z dluzné castky za kazdy den prodleni. Tato smluvni
pokuta v sobé obsahuje i (rok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zviast uctovan,

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni
kone&ného terminu odstranéni vad a nedodélkt uvedenych v protokolu o prevzeti a predani
dila ve vysi 1 000,- K& (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni a kazdou vadu.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni
terminu nastupu k odstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihuté ve vysi 1 000,- KE (slovy
jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni a kazdou vadu.

Smiluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni
terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 5 000,- Ké (slovy pét tisic korun éeskych) za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendarnich dnl od vyuctovani.
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Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni dotéeno pravo
na nahradu skody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu
presahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vyse

neni omezena.

Xl. Odstoupeni od smlouvy

X1

Xl.2

X1.3

Xl.4

X1.5

Xl.6

Zhotovitel | objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni § 2001
a7 2005 Obcanského zakoniku (z duvodu hrubého neplnéni smluvnich zavazk( druhou

stranou).

Objednatel mUze odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého nepinéni smiuvnich zavazkul

zhotovitelem) predevsim pokud:

+ zhotovitel provadi dilo v prokazatelné niz&im nez pozadovanem standardu

« zhotovitel pouZivé pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné v kvalité nizSi nez pozadované

« zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a bez predchoziho souhlasu
TDI a autorského dozoru

« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za
podstatné prodleni se povazuje doba delsi nez 30 kalendafnich dnu

« bylo-li rozhodnuto o Upadku zhotovitele v insolvenénim fizeni

= zdlUvodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni dotacénich finanénich prostredku
v souladu s €l. XII.6 této smlouvy.

u provadéni dila vniz&i neZ pozadované kvalitt a pfi pouZivani materiall nizSi nez

poZadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkl zhotovitele predem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihttu k naprave.

Zhotovitel miize odstoupit od smlouvy z diivodu, Ze objednatel hrubé& neplIni smluvni zavazky
podle této smlouvy, piestoze objednatel byl ke sjednani napravy vyzvan zhotovitelem alespori
15 dnl pfed odstoupenim od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou
naroku na nahradu &kody vzniklé porugenim smlouvy a naroku na sjednané smiuvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud
provedenych a nevyfakturovanych praci. V pfipadé odstoupeni objednatelem pro provadeni
dila v prokazatelné nizké kvalité nebo pouzivani materialll prokazatelné nizke kvality uhradi
objednatel zhotoviteli jen hodnotu praci nebo materialli odpovidajici této pouzite nizsi kvalité.

Odstoupeni od smlouvy je podminéno pisemnym vyrozumenim druhé strany.

Xll. Zavéreéna ustanoveni

X1

XIL.2

XI.3

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi Geskym pravnim fadem, zejmeéna
ustanovenimi Ob&anského zakoniku. Nedilnou soucasti a prilohou této smlouvy jsou rozpocty
zakazky (ocenény soupis praci a dodavek a soupis ostatnich a vedlejsich nakladu) a

harmonogram provadéni dila.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve verejné
spravé, povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel se ve spolupraci
s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolnim organim jakekoliv dokumenty vztahujici se
k realizaci projektu.

Vedkeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
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XIl.4 Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

XIl.5 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

XI1.6 Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku uéinnosti smlouvy spocivajici vtom, Ze
v pfipadé nepfidéleni & zkraceni dotacnich financnich prostfedku uréenych pro Géely uhrady
ceny dila ve smyslu této smlouvy prislusnymi organy rozhodujicimi o dotaci, tato smlouva bez
dalSiho pozbyva Gcinnosti a smluvni strany ji nejsou dale vazany, aniz by si byly povinny
navzdjem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutecnosti, jakoz i o
skutecnosti pfidéleni/nepridéleni dotaénich prostiedkd, je objednatel povinen bez zbyteéného
odkladu informovat zhotovitele.

XII.7 Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze nebude mit zajistén dostatek financnich prostredkd pro

dokonceni dila, ukoncit kdykoli provadéni dila s tim, 2e zhotoviteli vznikne pouze narok na
thradu dosud radné provedenych praci a dodavek dle teto smlouvy.

X11.8 U&astnici prohladuiji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vile, nikoli v
tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Smlouvu si precetli, souhlasi bez

vyhrad s jejim obsahem a na diukaz toho pfipojuji své podpisy.

Friloha & 1 — PoloZkovy rozpocet
Priloha ¢ 2 — Harmonogram postupu dila (Casovy i finanéni) — bude doloZen nejpozdéfi ke dni pfedani
stavenisté

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno zastupitelstvem obce Chrastany usnesenim €. 01/2016/4 na
zasedani dne 17. 3. 2016.

V Chrastanech dne 2. ¢ . 2016 V Praze dne §'. 4.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:
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jednatel spoleénosti DAICH spol. s r.o.
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